

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ

1. Του Επαγγελματικού - Εμπορικού Σωματείου με την επωνυμία «**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ**», το οποίο εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 41, ΤΚ 19007, όπως νομίμως εκπροσωπείται, e-mail epaggelmatiesmarathona@gmail.com.

2. Της εταιρείας με την επωνυμία «**MARATHON VILLAGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» (**MARATHON VILLAGE**), με ΑΦΜ 801725883, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Φειδιππίδου 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

2. Της εταιρείας με την επωνυμία «**TECHNICAL & SEA SERVICES E.E.**» (υπηρεσίες εστίασης) με έδρα επί της οδού Αποστολοπούλου αρ. 33 στο Χαλάνδρι Αττικής και υποκ/μα επί της οδού Χρυσής Ακτής αρ. 132 – Παραλία Μαραθώνος, με ΑΦΜ 801321182, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

3. Της εταιρείας με την επωνυμία «**KAVOURI E.E.**» με έδρα επί της οδού Περικλέους αρ. 24 στο Μαραθώνα Αττικής, με ΑΦΜ 802392990, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

4. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ**» (**ψαροταβέρνα Φάρος**), με ΑΦΜ 049036498 και έδρα επί της οδού Περικλέους αρ. 22 Παραλία Μαραθώνος, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

5. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ**», με ΑΦΜ 111234292 και έδρα επί της οδού Βουγιουκλάκη αρ. 45 Παραλία Μαραθώνος.

6. Της εταιρείας με την επωνυμία «**LA PLAYA MARATHON IKE**», με ΑΦΜ 800824562, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Φειδιππίδου 60, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

7. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**Τσίλη Ηλιάνη**» (**αναψυκτήριο ΑΜΜΟΣ**), με ΑΦΜ 168072088 και έδρα επί της οδού Χρυσής Ακτής αρ. 158 Παραλία Μαραθώνος.

8. Του Συλλόγου με την επωνυμία «**Ο ΗΡΩΔΗΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ**» με ΑΦΜ 996808284 και έδρα επί της οδού Καλλιμάχου αρ. 70 Παραλία Μαραθώνος, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 156, ΤΚ 11146, με ΑΦΜ 094079101 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121578960000, ως νομίμως εκπροσωπείται.



ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1. Το εξωδίκως 1ο διαμαρτυρόμενο - δηλούν - οχλούν σωματείο αποτελεί επαγγελματικό - εμπορικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματιών, την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής του Μαραθώνα προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κατοίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του.
2. Μέλη του αποτελούν επιχειρήσεις παντός είδους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Μαραθώνα, μεταξύ των οποίων και οι υπ' αριθμ. 3 - 7 εξωδίκως διαμαρτυρόμενες - δηλούσες - οχλούσες επιχειρήσεις.
3. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί και παραμένουν ανεπίλυτα - παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας - σοβαρότατα προβλήματα προερχόμενα από την εκτέλεση έργων αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με καταγραφές και αναφορές των επαγγελματιών όλων των κλάδων σε όλη την περιοχή του Μαραθώνα.
4. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε επίπεδο εκτελέσεως εργασιών για την «κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα», εξαιτίας των οποίων υφίσταται έως και σήμερα αδυναμία ή/και εξαιρετική δυσχέρεια ως προς την πρόσβαση αυτοκινήτων ή/και πεζών σε πλείστες επιχειρήσεις του Μαραθώνα, ενώ ουδεμία σαφής και τεκμηριωμένη πληροφόρηση αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση του οδοστρώματος σε καίρια σημεία της περιοχής μας υφίσταται.
5. Δεδομένου ότι τα εν λόγω έργα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία εποπτεύει τους εκτελούντες αναδόχους/υπεργολάβους, τούτη έχει και την κυρίαρχη ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από και δια της εκτελέσεώς τους. Υφίσταται δε, υποχρέωση της καθ' ης, όπως οργανώσει όλες τις αναγκαίες για τη διευθέτηση του άνω κρίσιμου ζητήματος διοικητικές διαδικασίες και εν συνεχεία, μας ενημερώσει για τις σχετικές ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που αφορά στην κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα.
6. Σημειώνεται δε, ότι για το εν λόγω έργο η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει αναθέσει σε Ανάδοχο Κοινοπραξία την εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας με αριθμό Α-459, εντούτοις, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία - μεταξύ άλλων ειδικώς προβλεπόμενων υποχρεώσεων - οφείλει να παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή του.
7. Η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και περιλαμβάνει κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

8. Όπως δε ισχύει πάντοτε σε ανάλογες συμβάσεις τέτοιου βεληνεκούς, όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, το εκάστοτε αρμόδιο όργανο προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους, παρουσία του αναδόχου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
9. Επί τη βάσει όλων των ανωτέρω, το 1ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενο – οχλούν – δηλούν σωματείο κοινοποίησε την 10.6.2026 προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ εξώδικη διαμαρτυρία – όχληση δια της οποίας της γνωστοποιούσε εγγράφως τα **σοβαρότατα προβλήματα** που είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή του Μαραθώνα, περιγράφοντας την κατάσταση και προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό, **καλώντας** την ταυτόχρονα όπως γνωστοποιήσει το ακριβές **χρονοδιάγραμμα** του έργου και δη των σημείων που αφορούν στο Δήμο Μαραθώνα όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα προβλήματα, το οποίο είναι ιδιαίτερος κρίσιμο εν συνδυασμό με το ημερολόγιο του έργου, **ζητώντας**, μεταξύ άλλων, **να περατωθούν άμεσα, και πάντως εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών** από την κοινοποίηση της παρούσας, οι εργασίες που αφορούν στο έργο «κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα» (Εργολαβία Α-459), και συγκεκριμένα να αποκατασταθούν των ορύγματα σε δρόμους, κράσπεδα, πεζοδρόμια, καθώς και η **κυκλοφοριακή σύνδεση των επιχειρήσεων του Μαραθώνα με πλήρη πρόσβαση οχημάτων και πεζών σε αυτές**, δοθέντος ότι έχουν υπερβεί κατά πολύ τον εύλογο χρόνο ολοκληρώσεώς τους και **να υπάρξει γραπτή ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του προκείμενου έργου στην περιοχή μας** και την τυχόν συμβατική παράταση αυτού, ώστε να είναι σαφής και ορισμένος ο χρόνος υλοποιήσεως του έργου και των τυχόν τμηματικών προθεσμιών που αφορούν στο Δ. Μαραθώνα. Τέλος ζητήθηκε ταυτόχρονα **γραφπή ενημέρωση** για την ύπαρξη **τυχόν εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από αρμόδιες αρχές** καθώς και τη **χρονική ισχύ αυτών, αίτημα το οποίο γνωστοποιήθηκε και στο Δήμο Μαραθώνα.**
10. Εντούτοις, **έως σήμερα ουδεμία γραπτή απάντηση** έχει περιέλθει στο 1ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενο - οχλούν - δηλούν σωματείο, ενώ **σε αποκορύφωμα της όλης ταλαιπωρίας και του αποκλεισμού των επιχειρήσεων της περιοχής έρχεται το κλείσιμο με την έναρξη εργασιών επί της οδού Φειδιππίδου**, για το οποίο ενημερωθήκαμε μόλις χθες - προφορικά - ότι από σήμερα δεν θα διέρχονται ούτε θα κάνουν στάση λεωφορεία ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ διαφοροποιώντας τα δρομολόγιά τους. Η συγκεκριμένη ενέργεια **στο μέσον της τουριστικής περιόδου παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή**, πλήττοντας καίρια την επαγγελματική μας υπόσταση και διακυβεύοντας την ίδια την ύπαρξή μας.



Επειδή, κάθε δημόσιο έργο εκτελείται σε συγκεκριμένες προθεσμίες επί τη βάσει της τηρητέας διοικητικής διαδικασίας, τυχόν δε υπέρβαση είτε της συνολικής είτε των τμηματικών προθεσμιών, θα πρέπει να ερείδεται στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και σε ρητώς προβλεπόμενο συμβατικό όρο.

Επειδή, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις, τα προβλήματα παραμένουν και ενόψει της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, η πρόσβαση στις επιχειρήσεις μας από την οδό Φειδιππίδου, παρίσταται αναγκαία και επιτακτική, ενώ η απόφαση για τη διενέργεια εργασιών επί της οδού αυτής, στο παρόν χρονικό σημείο, είναι εντελώς ανεπίκαιρη και προσβάλλει ευθέως την επαγγελματική μας υπόσταση και την ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας.

Επειδή, παρήλθε η προθεσμία που είχε ταχθεί στην ΕΥΔΑΠ για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος και της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών σε όλα τα σημεία του Δήμου Μαραθώνα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας των εργασιών. Τούτο έχει ως συνέπεια η καθυστερημένη έναρξη εργασιών εν τω μέσω της τουριστικής περιόδου να θίγει ευθέως τις επιχειρήσεις μας αφού καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτές.

Επειδή, μέχρι και σήμερα δεν μας έχουν γνωστοποιηθεί τα συμβατικά τεύχη που καθορίζουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και προθεσμίες ολοκλήρωσης των έργων. Ομοίως ουδέποτε μας γνωστοποιήθηκαν οι εγκρίσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τα σημεία εκτελέσεως των έργων, οι οποίες θα πρέπει να ερείδονται σε συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις και με σαφή και αιτιολογημένη χρονική ισχύ.

Επειδή, διαθέτουμε έννομο συμφέρον να αιτηθούμε την άμεση επίλυση των ως άνω εκτιθέμενων προβλημάτων, αναφορικά με την προσβασιμότητα σε καίρια σημεία του Δήμου Μαραθώνα και συγκεκριμένα εν προκειμένω στην οδό Φειδιππίδου.

Επειδή, η ορθή/εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο της εργολαβίας «Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα» όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και στα λοιπά συμβατικά τεύχη του, ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του Κυρίου του Έργου. Τούτο άλλωστε, διότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης των έργων αναλόγως των αναγκών και ιεραρχεί το σύνολο των εργασιών και καθορίζει το χρόνο και το είδος των προς εκτέλεση επεμβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Επειδή, η έως σήμερα α) παράλειψη ολοκληρώσεως των εργασιών του έργου «κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα» (Εργολαβία Α-

459), β) παράλειψη ολοκλήρωσης του έργου με συνέπεια την καθυστέρηση αποκατάστασης των ορυγμάτων σε δρόμους, κράσπεδα, πεζοδρόμια, κλπ., στην εν λόγω περιοχή και κατ' επέκταση, γ) η διατήρηση των προβλημάτων στην ασφαλτόστρωση και στην πρόσβαση αυτοκινήτων και πεζών σε επιχειρήσεις του Μαραθώνα **έχουν υπερβεί κατά πολύ τον εύλογο χρόνο ολοκληρώσεώς τους, ενώ δεν είναι σαφές αν υφίσταται ρητή παράταση ερειδόμενη σε συμβατικά έγγραφα, δοθέντος ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα της συμβάσεως ήταν 40 μήνες (με ημ/νία υπογραφής το έτος 2022).**

Επειδή, ωστόσο, σε καμία περίπτωση, εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκληρώσεως του έργου, δεν δικαιολογείται εν προκειμένω, η έναρξη εργασιών στην οδό Φειδιππίδου εν τω μέσω της τουριστικής περιόδου, καθώς πρόκειται για εργασίες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί προ πολλού και σίγουρα όχι να εκκινήσουν στις 15/7 ήτοι στην καρδιά της τουριστικής περιόδου με ανυπολόγιστες ζημίες για τις επιχειρήσεις μας, εν γνώσει όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Επειδή, βασικό δικαιολογητικό λόγο αποστολής της 1ης εξώδικης διαμαρτυρίας αποτελεί η πλήρης ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της συγκεκριμένης εργολαβίας και η ολοκλήρωση των εργασιών οπωσδήποτε ΠΡΙΝ την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Επειδή, ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και ο αποκλεισμός της οδού Φειδιππίδου από 15/7 με άγνωστο χρονοδιάγραμμα αποτελεί καίριο πλήγμα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της περιοχής, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος μας.

Επειδή, ουδόλως θα πρέπει οι επιχειρήσεις μας να επιβαρυνθούν με το κόστος της κωλυσιεργίας των αρμοδίων φορέων για έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και να υποστούν τις βαρύτατες συνέπειες από την αιφνίδια απόφαση για αποκλεισμό οδών εν τω μέσω της τουριστικής περιόδου, οδηγώντας μας σε πλήρες οικονομικό και επαγγελματικό αδιέξοδο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

**Διαμαρτυρόμενοι εντονότατα και
με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας**

ΖΗΤΟΥΜΕ

1. Να **αρθεί/ανακληθεί** οποιαδήποτε απόφαση για έναρξη εργασιών του έργου «κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα» (Εργολαβία Α-459),

στην οδό Φειδιππίδου του Δήμου Μαραθώνα από 15/7/2026 και μέχρι τη λήξη της τουριστικής περιόδου ήτοι μέχρι 30/9/2026, ώστε να παραμείνει ο δρόμος ανοικτός με ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πρόσβαση στις επιχειρήσεις μας.

2. Να **ανασταλεί** κάθε εργασία του έργου «κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα» (Εργολαβία Α-459), για όσο διαρκεί η τουριστική περίοδος ήτοι έως 30/9/2026.

3. Να **ενημερωθούμε εγγράφως για το χρονοδιάγραμμα** των εργασιών του προκείμενου έργου στην περιοχή μας και την τυχόν συμβατική παράταση αυτού, ώστε να είναι σαφής και ορισμένος ο χρόνος υλοποίησης του έργου και των τυχόν τμηματικών προθεσμιών που αφορούν στο Δ. Μαραθώνα.

4. Να **ενημερωθούμε εγγράφως για τις αποφάσεις εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων** από αρμόδιες αρχές καθώς και τη χρονική ισχύ αυτών, ιδίως αναφορικά με την οδό Φειδιππίδου.

5. Να **ενημερωθούμε εγγράφως για οιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με την επίλυση των ως άνω ζητημάτων.**

Διαφορετικά, σας Δηλώνουμε, ότι θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, για τη με κάθε νόμιμο μέσο ικανοποίηση και προστασία όλων των δικαιωμάτων μας και θα αξιώσουμε κάθε είδους απαίτηση.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 156, ΤΚ 11146, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταυτόχρονα ολόκληρο το κείμενό της, στη σχετική έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Αθήνα, 15-07-2026

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΑΜ ΔΣΑ 33028

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού αρ. 39,

ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 11743

210.8211893 – 210.8213621

6973004762

e-mail: alexia@travlou-lawfirm.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΥΓΚΙΔΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α. Φ.Μ .067183771

Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΧΡ. ΜΑΝΤΙΚΑ 11 ΑΘΗΝΑ 11362
Τηλ.:2108221539 & 2108221542
annadrougidou@gmail.com

ΦΕΚ 709/Β/16.03.2016
Δεν επικολλούται ένσημα λόγω απουλοποίησης τους (ΦΕΚ Α'85/12-5-2016)

Ζ Ω Ν Η Α
ΝΟΜΙΜΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΥΡΩ .35,00
ΦΠΑ 24%. .8,40
ΣΥΝΟΛΟ 43,40. €

ΑΡΙΘΜΟΣ 104088

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στο Γαλάτσι Αττικής σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Άννα Γεωργ. Δρουγκίδου με ΑΦΜ 067183771 κάτοικος Αθηνών οδός Χρ. Μάντικα αριθμ.11, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την κα. Αλέξανδρα- Μαρία Θ. Τραυλού, πληρεξούσια δικηγόρο 1.Του Επαγγελματικού - Εμπορικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», το οποίο εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 41, ΤΚ 19007, όπως νομίμως εκπροσωπείται, e-mail epaggelmatiesmarathona@gmail.com. 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «MARATHON VILLAGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (MARATHON VILLAGE), με ΑΦΜ 801725883, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Φειδιππίδου 94, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «TECHNICAL & SEA SERVICES E.E.»(υπηρεσίες εστίασης) με έδρα επί της οδού Αποστολοπούλου αρ. 33 στο Χαλάνδρι Αττικής και υποκ/μα επί της οδού Χρυσής Ακτής αρ. 132 – Παραλία Μαραθώνος, με ΑΦΜ 801321182, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 3. Της εταιρείας με την επωνυμία «KAVOURI E.E.» με έδρα επί της οδού Περικλέους αρ. 24 στο Μαραθώνα Αττικής, με ΑΦΜ 802392990, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 4. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ» (ψαροταβέρνα Φάρος), με ΑΦΜ 049036498 και έδρα επί της οδού Περικλέους αρ. 22 Παραλία Μαραθώνος, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 5. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ», με ΑΦΜ 111234292 και έδρα επί της οδού Βουγιουκλάκη αρ. 45 Παραλία Μαραθώνος. 6. Της εταιρείας με την επωνυμία «LA PLAYA MARATHON IKE», με ΑΦΜ 800824562, που εδρεύει στο Μαραθώνα Αττικής, επί της οδού Φειδιππίδου 60, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 7. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Τσίλη Ηλιάνα» (αναψυκτήριο ΑΜΜΟΣ), με ΑΦΜ 168072088 και έδρα επί της οδού Χρυσής Ακτής αρ. 158 Παραλία Μαραθώνος. 8. Του Συλλόγου με την επωνυμία «Ο ΗΡΩΔΗΣ Ο ΑΤΤΙΚΟΣ» με ΑΦΜ 996808284 και έδρα επί της οδού Καλλιμάχου αρ. 70 Παραλία Μαραθώνος, όπως νομίμως εκπροσωπείται, ήλθα για να επιδώσω στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 156, ΤΚ 11146, με ΑΦΜ 094079101 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121578960000, ως νομίμως εκπροσωπείται, την από 15-07-2026 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ των πρώτων προς τη δεύτερη εταιρεία, η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, αποτελείται από έξι (6) σελίδες και

αντιγράφεται πιστά στην παρούσα μου έκθεση έχουσα ως πρόσθεν. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Και αφού δεν βρήκα το νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας στα γραφεία της που βρίσκονται στο Γαλάτσι Αττικής οδός Ωρωπού αριθμ. 156, αλλά τ.μ.ν εργαζόμεν.μ. σ' αυτή υπάλληλο, αρμόδια και εντεταλμέν.μ. για την παραλαβή των εγγράφων, ονόματι Παπαδοπούλου Βασιλική όπως μου εδήλωσε, επέδωσα σ' αυτή το άνω έγγραφο.

Σε ένδειξη των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της και υπογράφεται νόμιμα.

ΠΑΡΑΛΑΒ

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Ε.Υ.Δ.Α.Π.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμα
της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Ημέρα 15/02/26 Ώρα 10:50
Ο/Η Προϊστάμενος/η

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

